ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐỨC THỌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**
Số: 2271 /QĐ-UBND	*Đức Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan, Luật Thuế GTGT; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 85/2025/NĐ-CP; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã (đại diện chủ đầu tư) tại tờ trình số 648/TT-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2026 về việc đề nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ;

Theo đề nghị của Phòng kinh tế tại văn bản số 801/BC-TĐ ngày 30/10/2026 về việc Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo biên bản thẩm định, thống nhất số liệu quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ, với các nội dung sau:

- Tên dự án: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ
- Chủ đầu tư: UBND xã Hoà Lạc (nay là UBND xã Đức Thọ)
- Địa điểm xây dựng: Trường tiểu học Hoà Lạc (nay là Trường tiểu học Đức Thọ)
- Thời gian khởi công: 5/3/2025
- Thời gian hoàn thành: 12/12/2025

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**1.499.949.200**	**1.496.350.000**
1	Xây dựng	1.333.773.200	1.331.215.000
2	Quản lý dự án	42.557.000	42.557.000
3	Tư vấn	114.053.000	114.051.000
4	Chi phí khác	9.566.000	8.527.000
5	Dự phòng		0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	**1.499.949.200**	**1.496.350.000**
1	Vốn đầu tư công: NS xã		
2	Vốn khác: Vốn tài trợ của Ngân hàng Vietcombanhk Hà Tĩnh	1.499.949.200	1.496.350.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

Trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 1.496.350.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**1.496.350.000**	
1	Vốn đầu tư công (NS xã)		
2	Vốn khác: Vốn tài trợ của Ngân hàng Vietcombanhk Hà Tĩnh	1.496.350.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2026 (ngày lập báo cáo quyết toán)

- Tổng nợ phải thu: không.

- Tổng nợ phải trả: 362.253.000 đồng.

(Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục công nợ kèm theo)

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Văn phòng HĐND và UBND xã thanh toán cho các đơn vị theo chi tiết công nợ;

- Trường tiểu học Đức Thọ (đơn vị tiếp nhận tài sản) mở sổ sách theo dõi tăng TSCĐ theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Trường tiểu học Đức Thọ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐỨC THỌ T. HÀ TĨNH

Bùi Ngọc Nhật

PL CÔNG NỢ: Xây dựng bể bơi phòng tránh đuối nước Trường tiểu học Hoà Lạc, huyện Đức Thọ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Đức Thọ)

TT	Đơn vị thụ hưởng	Nội dung công việc	Số đề nghị	Số quyết toán	Số thanh toán	Nợ phải trả	Nợ phải thu
1	Công ty CP tư vấn xây dựng Hào Quang	Xây lắp	1.331.215.000	1.331.215.000	1.010.064.000	321.151.000	
2	Hội đồng thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB xã Đức Thọ	TĐ quyết toán	8.549.000	8.527.000		8.527.000	
3	Công ty CP đầu tư & phát triển Bảo Quân	Lập BCKTKT	53.689.000	53.689.000	42.951.000	10.738.000	
4	Công ty cổ phần xây dựng G98	Giám sát	41.653.000	41.653.000	31.604.000	10.049.000	
5	Công ty TNHH Minh Quân Châu	Thẩm tra TK-DT	7.604.000	7.604.000	6.083.000	1.521.000	
6	Công ty TNHH Minh Quân Châu	QLDA	42.557.000	42.557.000	32.290.000	10.267.000	
7	Công ty CP xây dựng Phúc Vinh	Thẩm định HSMT-KQĐT	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	
8	Công ty cổ phần xây dựng G98	Lập HSMT	5.705.000	5.705.000	5.705.000		-
	Tổng cộng		**1.496.372.000**	**1.496.350.000**	**1.134.097.000**	**362.253.000**	**-**