

BÁO CÁO
**Kết quả thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai
năm 2020 trên địa bàn huyện**

Thực hiện Văn bản số 163/PCTT ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát, báo cáo tiến độ triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Năm 2020, thiên tai xảy ra ác liệt trên toàn tỉnh, đặc biệt đợt mưa lũ tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội của huyện với tổng giá trị thiệt hại 31 tỷ đồng; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu thiệt hại nặng nề phải mất rất nhiều năm, tốn nhiều kinh phí mới có thể khắc phục lại, như hệ thống kè bờ sông tại Hòa Lạc, Bùi La Nhân, một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng các xã ngoài đê và sạt lở bờ sông tại xã Đức Lạng, Trường Sơn, Tùng Châu, Quang Vĩnh,... Được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở nên công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiện nay các hoạt động sản xuất, dân sinh của nhân dân đã ổn định trở lại.

1. Kết quả triển khai thực hiện các dự án

a. Dự án Khôi phục đường giao thông thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng.

Dự án Khôi phục đường giao thông thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 với tổng mức đầu tư là 6.983 triệu đồng. Công trình triển khai nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, khôi phục tuyến đường GTNT thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng đồng thời chống sạt lở bờ sông, bảo vệ công trình, tài sản và đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân thôn Vĩnh Yên.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng tại Tờ trình số 1559/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Đức Thọ.

b. Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Đại xã Quang Vĩnh.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Đại xã Quang Vĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số

2248/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 với tổng mức đầu tư là 2.200 triệu đồng. Công trình triển khai nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa khôi phục tuyến đường giao thông nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân thôn Vĩnh Đại xã Quang Vĩnh.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình tại Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 và Ủy ban nhân dân huyện đang tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

2. Khó khăn, vướng mắc

Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, các công trình dự kiến triển khai thi công vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10/2021, là thời điểm trọng tâm của mùa mưa lũ việc thi công sẽ bị hưởng đến tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

Trên đây là Báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN huyện;
- Ban Quản lý Dự án XDCB huyện;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức